

**COVID19- FASE 2 - CALENDARIO INTERVENTI DI  
SANIFICAZIONE STRADALE STRAORDINARIA**



Acerra	12_maggio
Afragola	13_maggio
Arzano	14_maggio
Bacoli	13_maggio
Barano d'Ischia	11_maggio
Caivano	14_maggio
Calvizzano	15_maggio
Cardito	11_maggio
Casalnuovo	11_maggio
Casamicciola	11_maggio
Casandrino	12_maggio
Casavatore	14_maggio
Casoria	13_maggio
Crispano	13_maggio
Forio	12_maggio
Frattamaggiore	11_maggio
Frattaminore	12_maggio
Giugliano in Campania	14/15_maggio
Grumo Nevano	15_maggio
Ischia	12_maggio
Lacco Ameno	12_maggio
Marano	12_maggio
Melito di Napoli	13_maggio
Monte di Procida	13_maggio
Mugnano di Napoli	13_maggio
Pozzuoli	18/19_maggio
Procida	11_maggio
Qualiano	15_maggio
Quarto	11_maggio
Sant'Antimo	15_maggio
Serrara Fontana	11_maggio
Villaricca	14_maggio